


Утверждаю


Владимир Р. М. М.

Утверждаю


А. С.

ПЛАН РАБОТЫ

Рабочей группы Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес - патриотизма «АВАНТИ» по отбору и комплексному сопровождению инвестиционных проектов, участников Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие»

п/п	Ответственный исполнитель/ координатор	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечания
1	Оргкомитет Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие» (далее – Конкурс), / АВАНТИ	Разработка проекта Схемы взаимодействия при реализации проектов с господдержкой/госучастием, поступающих к рассмотрению Рабочей группой Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес - патриотизма «АВАНТИ» по отбору и комплексному сопровождению инвестиционных проектов, участников Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие» (далее- Рабочая группа)	До 28.04.2017 г.	
2	Председатель рабочей группы	Утвердить «Схему взаимодействия при реализации проектов с господдержкой/госучастием, поступающих к рассмотрению Рабочей группой (далее по тексту – Схема)	До 19.05.2017 г.	
3	Оргкомитет Конкурса	Организация отбора инвестиционных проектов, имеющих право на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности.	В соответствии со Схемой Ежегодно	
4	Оргкомитет Конкурса/ кредитно-финансовые учреждения – организаторы Конкурса	Подбор успешно реализованных инвестиционных проектов, возможных к тиражированию, на территории отличных от места реализации проекта субъектов федерации, и направление их инвесторам для принятия решения о долгосрочном финансировании.	С 01.04. по 30.06. ежегодно	
5	Оргкомитет Конкурса / Оргкомитет Конкурса/ кредитно-финансовые учреждения – организаторы Конкурса	Подбор потенциальных инвесторов и согласование с ними условий привлечения частных инвестиций в проекты, имеющие возможность получения государственной поддержки.	Постоянно	

6	Оргкомитет Конкурса	Определение во взаимодействии с инвесторами, изъявившими желание участвовать в реализации инвестиционных проектов, списка приоритетных инвестиционных проектов.	До 30.05.2017г	
7	АВАНТИ	Обеспечение включения в Реестр приоритетных особо значимых проектов субъектов Российской Федерации (документ аналог), отобранных инвесторами инвестиционных проектов, формирование предложений по возможностям предоставления государственной поддержки по каждому проекту.	С 30.03 до 30.09 ежегодно	
8	Оргкомитет Конкурса	Подготовка во взаимодействии с предприятиями-инициаторами проектов пакета документов для предварительного анализа инвестиционного проекта и представления кредитно-финансовым учреждениям (по каждому проекту).	В соответствии со Схемой ежегодно	
9	Оргкомитет Конкурса	Направление пакета документов по отобранным к реализации проектам, кредитно-финансовым учреждениям для рассмотрения, с целью принятия предварительного решения о возможности долгового финансирования.	В соответствии со Схемой ежегодно	
10	Кредитно-финансовые учреждения – организаторы Конкурса	Получение предварительного решения кредитно-финансовых учреждений о возможности обеспечения долгового финансирования в проекты, реализуемые с оказанием государственной поддержки, в том числе о лимитах и порядке финансирования отобранных проектов.	В соответствии со Схемой ежегодно	
11	Оргкомитет Конкурса	Организация работы с заявителями проектов в рамках предусмотренных правоустанавливающими документами Конкурса. Создание базы данных инвестиционных проектов.	Постоянно	
12	Кредитно-финансовые учреждения – организаторы Конкурса	Получение решения территориальных подразделений кредитно-финансовых учреждений о возможности предоставлении долгосрочного финансирования проектов отобранных к реализации Рабочей группой.	В соответствии со Схемой ежегодно	
13	АВАНТИ	Контроль принятия решений в установленном порядке о возможности предоставлении государственной поддержки проектам, отобранным к реализации Рабочей группой.	В соответствии со Схемой ежегодно	
14	Оргкомитет Конкурса	Разработка проекта типового инвестиционного соглашения, заключаемого с целью реализации инвестиционного проекта.	До 28.04.2017 г.	
15	Ответственный секретарь Рабочей группы	Заключение инвестиционного соглашения организациями - участниками реализации инвестиционного проекта (отдельно по каждому проекту).	В срок, не превышающий 90 календарных дней с момента определения проекта Победителем конкурсного отбора	
16	АВАНТИ	Создание Координационного совета при органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации по реализации инвестиционных проектов (по каждому проекту).	В срок, не превышающий 30 календарных дней с момента подписания инвестиционного соглашения о реализации	

			инвестиционного проекта	
17	Оргкомитет / Кредитно-финансовые учреждения – организаторы Конкурса	Получение решения кредитного комитета территориального подразделения кредитно-финансового учреждения о финансировании проекта (отдельно по каждому проекту).	В срок, не превышающий 90 календарных дней с момента получения положительного заключения органов экспертизы по проектной документации, разработанной в порядке исполнения инвестиционного соглашения	
18	Ответственный секретарь Рабочей группы	Контроль исполнения инвестиционных соглашений	Постоянно	
19	Оргкомитет Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие» (далее – Конкурс), / АВАНТИ	Участие в проводимых органами государственной власти субъектов федерации отраслевых и экономических форумах с целью разъяснений функций Рабочей группы	Постоянно	
20	АВАНТИ	Организация и проведение отраслевых и экономических форумов с целью разъяснений функций Рабочей группы	Постоянно	